新郑市观音寺镇林庄村混凝土道路建设工程实施方案

村 名 称: 新郑市观音寺镇林庄村
支部书记：赵宏超
联系电话：15903741666
2022年度新郑市观音寺镇林庄村混凝土道路建设工程实施方案

一、项目提要

（一）项目名称：2022年度新郑市观音寺镇林庄村混凝土道路建设工程项目

（二）资金来源：财政专项扶贫资金

（三）投资规模：400万元
（四）项目实施单位及负责人：观音寺镇党委书记马聪锋
（五）项目建设地点：观音寺镇林庄村境内

（六）项目建设内容：新修混凝土道路25000平方米

（七）项目实施期限：2022年1月至12月

二、项目背景

（一）村属性：非贫困村

（二）自然条件：观音寺镇林庄村座落于新郑市西南15公里103省道两地处山区丘陵地区，共有6个自然10个村民小组，现有常住人口673户2828人，耕地3485.52亩，主要种植小麦和玉米等大田作物，农业产业结构过于单一，致富门路比较少。绝大多数农民致富的愿望迫切，但由于缺乏资金和没有技术特长，年复一年地在小农经济这个模式中循环运行。
（三）村两委班子情况：村两委班子工6人，支部3人，班子成员团结，能积极开展党建工作，活动开展扎实有效，全力带动全村群众积极致富。
（四）产业发展情况：一是流转土地2800亩，增加村民收入。二是通过对大棚对外出租，增加集体收益。

（五）现有基础设施情况：目前林庄村有可用机井12眼（其中安全饮用水井1眼），可灌溉耕地2000亩，极大改善了村民生产生活用水。已修了“村村通”工程水泥路面，改善了多年来村民出行难的旧况。
效益分析

绩效目标：方便群众出行，改善群众生产生活，出行入户条件  

受益对象：林庄村全体村民

带贫减贫机制：提升群众生活便利水平，提高生产效率。
保障措施

施工前，村委会将做好群众工作，确保工程顺利实施：施工时，做好后勤保障等服务性工作；工程建成后，由村委会负责管理，建立健全管理制度，做好相关设备的管理维护工作。

结论

本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。
