
2022年新郑市观音寺镇十里铺村农田水利灌溉项目实施方案

一、项目提要
1.项目名称：2022年新郑市观音寺镇十里铺村农田水利灌溉项目

2.资金来源：财政衔接资金
3.投资规模：项目总投资200万元
4.项目实施单位及责任人：市农委   张强

5.项目建设地点：观音寺镇十里铺村
6.项目建设内容：新打机井5眼，总井深1250米，购置安装20吨压力罐5个，智能卡节水控制器5套，配套水泵5台，埋设管道7000米，埋设电缆线1000米。
7.项目实施期限：2022年1月至12月
二、项目背景
1、村属性：非贫困村

2、自然条件：十里铺村位于新郑市观音寺镇北大门，毗邻城关，东望梨河。面积2.5平方公里，耕地4000多亩，两个自然村，八个村组，人口2400多。
3、村两委班子情况：村两委现有人员6人，支部委员3人，支部书记赵东民，兼职村委主任；支部委员赵进华，兼职监委会主任；支部委员赵莹超；村委委员3人，冯彩云，高新伟，蒋凤玲。
4、产业发展情况：其中流转890余亩土地，出租村西标准化厂房，
5、现有基础设施情况：道路硬化约7万平方米，游园6处、广场1处、人工湿地1处、景观亭2座，亲水平台1座，墙面真石漆改造约1万平方米，彩绘文化墙约5千平方米，绿化面积覆盖全村。党群服务中心，文化站，健身器材场所4处，图书室，电子阅览室，健身室。两处污水处理站，污水入网率100%。
三、效益分析

绩效目标：新增200亩灌溉面积，群众知晓率和满意度均达到95%以上。

帮扶机制：改善群众农业生产条件，解决本村灌溉难题，增加农业收入。

四、保障措施

1.建立群众参与机制。充分调动群众的主动性和积极性，使项目实施作得到群众的参与和配合。

2.建立沟通协调机制。充分发挥村干部的协调沟通作用，为工程建设创造良好的施工环境，没有出现阻工现象。

3.建立竣工项目管护制度。对已建成的工程实行专人管护，巩固项目建设效果和成效。
五、结论

同意该项目入库，并全力配合项目实施。



