
2022年新郑市观音寺镇楼李村混凝土道路建设项目实施方案

一、项目提要
1.项目名称：2022年新郑市观音寺镇楼李村混凝土道路建设项目         

2.资金来源：财政衔接资金
3.投资规模：项目总投资350万元
4.项目实施单位及责任人：市农委   张强

5.项目建设地点：观音寺镇楼李村

6.项目建设内容：新修15cm厚C25混凝土道路21800平方米。
7.项目实施期限：2022年1月至12月
二、项目背景
1.村属性：非贫困村
2.自然条件：楼李行政村位于观音寺镇中部，地处镇政府所在地，距镇政府一公里，东邻南水北调运河，西邻S103公路，南邻观滹路,北邻镇北环路。下属三个自然村（楼李、黄岗、观音寺），五个村民组。
3.村两委班子情况：楼李村现有村两委5人，平均年龄45岁，班子团结向上，学历均高中以上学历。各项工作得到镇委镇政府的肯定。
4.产业发展情况：楼李村地处镇政府所在地，主要以种植业、养殖业、运输业、餐饮服务业、商品零售业，外出务工为主要经济收入。

5.现有基础设施情况：村与村道路已硬化，但是村组各条小街硬化路面少，下雨天群众出行不便，给群众的农业生产带来不便。

三、效益分析

绩效目标：方便村民2400人出行，群众知晓率达到95%以上，群众满意度达到95%以上。
四、保障措施

1.建立群众参与机制。采用“4+2”工作法充分调动群众的主动性和积极性，使项目实施作得到群众的参与和配合。

2.建立沟通协调机制。充分发挥村组干部的协调沟通作用，为工程建设创造良好的施工环境，不会出现阻工现象。

3.建立竣工项目管护制度。对已建成的工程实行专人管护，巩固项目建设效果和成效。
五、结论

同意该项目入库，并全力配合项目实施。



