
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2021 年度郑州市美丽乡村精品村项目资金(郑财预【2021】103 号上年结转)

项目单位：新郑市农业农村工作委员会

主管部门：新郑市农委

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年度郑州市美丽乡村精品村项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1981.93	1981.93	867.52	43.77%
政府预算资金	1981.93	1981.93	867.52	43.77%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展美丽乡村精品村建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

尚未完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2021 年度郑州市美丽乡村精品村项目资金(郑财预【2021】103 号上年结转) 绩效自我评价结果为:总得分 94.38 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；美丽乡村精品村建设；工程合格率；项目村管理服务水平及村民素质；村民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

需加强资金保障，确保项目顺利进展

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

决策正确

2.对预算安排及执行情况的建议

安排合理

3.对资金管理的建议

管理规范

4.对项目管理的建议

管理规范

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	98%	10	10	
产出指标	数量指标	美丽乡村精品村建设	=2 个	2 个	15	15	
	质量指标	工程合格率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目村管理水平及村民素质	明显改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	
