

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2021 年郑州市市级文物保护专项资金郑财预【2021】271 号（2021 年结转）

项目单位：新郑市文物局

主管部门：新郑市文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、炮楼本体保护维修 60 万元。2、轩辕庙抢险加固维修 8 万元。3、欧阳修墓保护规划编制 40 万元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	108.00	108.00	52.35	48.47%
政府预算资金	108.00	108.00	52.35	48.47%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法科学安排资金	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金	null
使用规范性	严格按照上级资金文件要求使用资金	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，严格监控使用	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成市级文物保护项目的维修及保护规划编制工作

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成市级文物保护项目的维修及保护规划编制工作

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2021 年郑州市市级文物保护专项资金郑财预【2021】271 号（2021 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 90.76 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

文物保护规划服务费；文物保护维修项目；文物保护规划项目；文物保护规划合理；文物保护维修合格；更好的做好文物保护工作；民众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

文物保护维修费；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金未拨付，预算与执行差距大

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目实施过程的复审监督，必要时引入外部第三方复审监督；建立和实施项目后期运行质量的监督管理机制，根据监督结果采取必要的奖惩措施

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算的严谨性和准确性，严格执行预算和预算变更、追加审批程序

---

### **3.对资金管理的建议**

资金拨付必须有完整的审批程序和手续，实行专账管理，预算资金及时拨付

### **4.对项目管理的建议**

对经费实际支出进行有效监管，对资金使用效果进行考核，提高资金使用效益。

### **5.其他建议**

**附表 1 自我评价评分表**

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文物保护维修费	=68 万元	12.35 万元	5	0.91	受疫情影响，工程进度缓慢，未到付款进度。2023年督促工程尽快推进
		文物保护规划服务费	=40 万元	40 万 元	5	5	
产出指标	数量指标	文物保护维修项目	=2 个	2 个	10	10	
		文物保护规划项目	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	文物保护规划合理	=99%	99%	10	10	
		文物保护维修合格	=100 %	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	更好的做好文物保护工作	好	100%	25	25	

---

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民众满 意度	≥95%	98%	5	5	
-----------	-------------------	-----------	------	-----	---	---	--

