
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新村镇 2022 年农村公益财政奖补资金

项目单位：新郑市新村镇人民政府

主管部门：新郑市新村镇财政所

2023 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

岭东村、吴庄村、七里井村主干道路面工程和排水工程，张垌村大队部西侧主干道 200 米进行环境绿化提升

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	17.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	17.50	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
拨付合规性	合规	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
使用规范性	规范	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
预算绩效管理情况	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保资金支付到位，保障农村公益设施建设

2.项目年度绩效目标完成情况

未完成，受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新村镇 2022 年农村公益财政奖补资金绩效自我评价结果为:总得分 14 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

实际完成率；质量达标率；完成及时性；经济发展带来影响；社会发展带来影响；利益相关方满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

2.对预算安排及执行情况的建议

受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

3.对资金管理的建议

受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

4.对项目管理的建议

受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	0%	20	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
	质量指标	质量达标率	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
	时效指标	完成及时性	及时	0%	10	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
效益指标	经济效益指标	经济发展带来影响	良好	0%	12.5	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
	社会效益指标	社会发展带来影响	良好	0%	12.5	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	0%	5	0	受疫情影响，财政困难该笔资金当年 10 月被财政收回未能支付
