

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央水利发展资金（豫财农水【2021】109 号）—地下水  
超采综合治理

项目单位：新郑市水利局

主管部门：农业农村科

2023 年 11 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

提前下达 2022 年中央水利发展资金（豫财农水【2021】109 号）—地下水超采综合治理

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3472.00	3472.00	1500.00	43.2%
政府预算资金	3472.00	3472.00	1500.00	43.2%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理合规	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

提前下达 2022 年中央水利发展资金（豫财农水【2021】109 号）—地下水超采综合治理

## 2.项目年度绩效目标完成情况

按照批复实施方案完成工作任务。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央水利发展资金（豫财农水【2021】109 号）—地下水超采综合治理绩效自我评价结果为：总得分 94.32 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

实施地下水超采综合治理试点县；工程验收合格率；地下水压采量；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

#### 3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

#### 4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	实施地下水超采综合治理试点县	=1 个	1 个	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	生态效益指标	地下水压采量	=270 万立方米	270 万立方米	30	30	

---