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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公路超限超载动态检测系统运行维护项目

项目单位：新郑市交通运输局执法所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 06 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《河南省交通运输厅关于加快推进非现场执法建设有关问题的通知》、《郑州市人民政府

关于车辆超限超载治理工作的会议纪要》有关要求，为进一步规范投入使用的车辆超限超载动态

检测系统运行管理，提高公路治超非现场执法效率，确保检测设施设备正常运行，实现公路治“机

器换人”“阳光执法”，共 11 处非现场动态磅。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
108.00 99.39 11.15 11.22%

政府预算

资金
108.00 99.39 11.15 11.22%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
科学 null

拨付合规

性
合规 null

使用规范

性
规范 null

预算绩效

管理情况
良好 null
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（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我市建设 6 处，郑州市 2021 年移交过来 5 处，一共 11 处的非现场动态磅的维护保养费用，

确保系统的正常运行，数据正常传输。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成 6处的非现场执法动态磅 2021 年第四季度维护保养费用，确保系统的正常运行，数

据正常传输。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：公路超限超载动态检测系统运行维护项目绩效自评价结果为:总得分 86.57 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统运行维护成本; 系统安全等级测评; 系统正常运行率; 系统故障修复平均时间; 内控

制度健全性; 直接服务对象满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

硬件及软件维护数量;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目因 2022 年度未能完成招标，因而该年度的动态检测系统运行维护费用未能支付，

2022 年度支付的是欠付的 2021 年度动态检测系统第 4季度运行维护费用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议
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该项目进度缓慢，过程繁杂，希望能精简程序，提高办事效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学合理的安排预算资金，加强部门间的沟通协调，以便后续工作能正常开展。

3.对资金管理的建议

按照实际支出管理合理安排资金

4.对项目管理的建议

流程繁琐，该项目配备人员较少，项目进度缓慢

5.其他建议



5

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

系

统 运 行

维 护 成

本

≤450

万元

11.15

万元

1

0

1

0

产

出指标

数 量

指标

硬

件 及 软

件 维 护

数量

=11

处

6 处 1

0

5

.45

该项目年度

未完成招标，系统

未能维护保养

质 量

指标

系

统 安 全

等 级 测

评

安全 100% 5 5

系

统 正 常

运行率

≥98% 98% 5 5

时 效

指标

系

统 故 障

修 复 平

均时间

≤12

小时

11 小

时

1

0

1

0

效

益指标

社 会

效益指标

内

控 制 度

健全性

健全 100% 2

5

2

5

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

直接服
务对象
满意度

≥95% 96% 5 5
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