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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新郑市 Y008 线前洼王至 G107 二期改建工程（工程建设类）

项目单位：新郑市农村公路管理所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 10 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

项目起点位于新村镇水泉村，起点桩号 K19+097，路线向西前行，至岗坡村东结束，终点桩

号 K19+837，二级标准修建，路面宽 15 米，道路长度 0.74 公里。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
70.00 70.00 70.00 100.0%

政府预算

资金
70.00 70.00 70.00 100.0%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
科学 null

拨付合规

性
合规 null

使用规范

性
规范 null

预算绩效

管理情况

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开

展绩效评价。
null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标



3

提升农村公路服务水平

2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率 100%，提升了农村公路服务水平

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：新郑市 Y008 线前洼王至 G107 二期改建工程（工程建设类）绩效自评价结果为:总得分 100

分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金执行率; 实施农村公路建设里程; 资金使用合规性; 按期完成目标任务; 对经济发展

的促进作用; 提升路网服务水平; 群众满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算执行效率。

3.对资金管理的建议
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加强项目资金管理学习。

4.对项目管理的建议

加强项目管理科学性。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

资

金 执 行

率

=100

%

100% 1

0

1

0

产

出指标

数 量

指标

实

施 农 村

公 路 建

设里程

=0.74

公里

0.74

公里

1

0

1

0

质 量

指标

资

金 使 用

合规性

合规 100% 1

0

1

0

时 效

指标

按

期 完 成

目 标 任

务

按 期

完成

100% 1

0

1

0

效

益指标

经 济

效益指标

对

经 济 发

展 的 促

进作用

促进 100% 1

5

1

5

社 会

效益指标

提

升 路 网

服 务 水

平

提升 100% 1

0

1

0

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

群众满
意度

≥92% 95% 5 5
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