
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2020 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系
建设）（郑财预【2021】370 号 2021 年结转）

项目单位：新郑市文化广电旅游体育局本级

主管部门：新郑市文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	30.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法科学安排资金	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金	受疫情影响，活动无法举行，资金未拨付
使用规范性	严格按照上级资金文件要求使用资金	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，严格监控使用	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

引导和支持地方提供基本公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求，努力实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。

2.项目年度绩效目标完成情况

引导和支持地方提供基本公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求，努力实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2020 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设）（郑财预【2021】370 号 2021 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 68.25 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

圆满完成各项活动；公共文化服务受益人群增长率；公共文化服务受益人群增长率；

2.没有完成绩效目标的指标

开展各项群众文化活动；镇级文化合作社开展活动；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，活动无法举行，资金未拨付，预算与执行差距大

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目实施过程的复审监督，必要时引入外部第三方复审监督；建立和实施项目后期运

行质量的监督管理机制，根据监督结果采取必要的奖惩措施

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算的严谨性和准确性，严格执行预算和预算变更、追加审批程序

3.对资金管理的建议

资金拨付必须有完整的审批程序和手续，实行专账管理，预算资金及时拨付

4.对项目管理的建议

对经费实际支出进行有效监管，对资金使用效果进行考核，提高资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	开展各项群众文化活动	=8 个	1 个	10	1.25	受疫情影响，活动无法举行。活动尽快举办，资金尽快拨付
		镇级文化合作社开展活动	=5 个	1 个	10	2	受疫情影响，活动无法举行。活动尽快举办，资金尽快拨付
	质量指标	圆满完成各项活动	≥98%	98%	20	20	
效益指标	经济效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥1%	1%	15	15	
	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥1%	1%	15	15	
